Izgradnja deonice pruge Novi
Gradilište: Sad - Subotica, deonica 1 Sektor: _____
(Oznaka i broj) (broj)

montažni nosači
most na km 98+149
Objekat: most na km 102+390
(broj)

Obračunski list građevinske knjige

List broj 1

Vrsta rada:	Građ. norma	Obrač. nacrta	Contract No.
Angažovanje stručnog osoblja za potrebe izvođenja utezačkih radova	Šifra	br.	br. 44-9463 od 02.08.2023.

Jedinična cena 48 RSD Po kg Mera: kg

A =	Б =	A + Б =	Mesečno	Ukupno
			PRENETO:	0.00

OKONČANA SITUACIJA
(oktobar 2023.)

Uvlačenje kablova, montaža ankernih čaura i klinova, prednaprezanje i injektiranje kablova sopstvenom opremom i radnom snagom sa izradom dokumentacije o izvedenim radovima- angažovanje specijalista - utezača

most na km 98+149, most na km 102+390
30/113x18,682.59+51/109x56,884.02 = 31,575.44 kg
montažni nosači nadvožnjaka
30/113x42,408.96 +51/109x16,779.60 = 19,110.03 kg
ukupno 50,685.47 kg

za izvođača:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Бојан С. Арапчеловић
дипл. грађ. инж.
410 С436 08
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

za naručioca:

DIORIT SRB doo

50,685.47

ZA PRENOS: 50,685.47

Izgradnja deonice pruge Novi Sad - Subotica, deonica 1
Gradilište: (Oznaka i broj)

Sektor: (broj)

montažni nosači most na km 98+149 most na km 102+390
Objekat: (broj)

Obračunski list građevinske knjige

List broj 1

Vrsta rada:	Građ. norma / Šifra	Obrač. nacrta / br.	Contract No. / br.
Angažovanje stručnog osoblja za potrebe izvođenja utezačkih radova			44-13905 od 09.11.2023.

Jedinična cena	12 RSD	Po	kg	Mera:	kg

A =	Б =	A + Б =	Mesečno	Ukupno
			PRENETO:	0.00

OKONČANA SITUACIJA

(oktobar 2023.)

Uvlačenje kablova, montaža ankernih čaura i klinova, prednaprezanje i injektiranje kablova sopstvenom opremom i radnom snagom sa izradom dokumentacije o izvedenim radovima- inženjering usluge (angažovanje dipl.građ.inž. za potrebe rukovođenja projektom)

most na km 98+149	61,948.71 kg
most na km 102+390	56,884.02 kg
montažni nosači nadvožnjaka	131,604.86 kg
ukupno	250,437.59 kg

za izvođača:

INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE
Bojan S. Aranđelović
dipl. građ. inž.
410 C436 08
ODGOVORNI IZVOĐAČ RADOVA

za naručioca:

DIORIT - SRB d.o.o.

	250,437.59	
ZA PRENOS:		250,437.59